STADTGEMEINDE
KORNEUBURG
Wir informieren:
Hier wird der Hauptkanal
erneuert:
Bisambergerstraße bis
Bankmannring
vom 24.08.2026 – 04.12.2026
LEITHÄUSL
WIR BAUEN AUF
SOLIDE WERTE
Auftraggeber:
Stadtgemeinde Korneuburg
Ausführende Baufirma:
Leithäusl GmbH
Bauaufsicht:
TEAM Kernstock ZT GmbH
Polier Baufirma:
Hr. Franz Gleichweit
0664 / 3147683
TEAM KERNSTOCK
Wir bitten um Verständnis!

Probst-Bernhard-Straße: Kanalbauarbeiten

Änderung Baubeginn: 24. **August 2026 bis voraussichtlich 4. Dezember 2026** umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten in offener Bauweise durchgeführt.

Die Arbeiten erfolgen in 6 Bauphasen mit halbseitigen Sperren und Totalsperren.

Bauphasen im Überblick:

1. Bauphase – ca. 1 Woche
Halbseitige Sperre der Bisamberger Straße

2. Bauphase – ca. 4 Wochen
Totalsperre Propst-Bernhard-Straße (südlicher Abschnitt) bis zur Kreuzung Roßmühlgasse

3. Bauphase – ca. 1 Woche
Totalsperre Kreuzung Propst-Bernhard-Straße/Roßmühlgasse

4. Bauphase – ca. 2 Wochen
Totalsperre Propst-Bernhard-Straße (nördlicher Abschnitt) zwischen Roßmühlgasse und Salzstraße

5. Bauphase – ca. 2 Tage
Totalsperre Kreuzung Propst-Bernhard-Straße / Salzstraße

6. Bauphase – ca. 4 Wochen
Totalsperre Propst-Bernhard-Straße ab Salzstraße bis Bankmannring

Während der einzelnen Bauphasen kann die Zufahrt zu den betroffenen Bereichen eingeschränkt oder zeitweise nicht möglich sein.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Gleichweit von der Firma Leithäusl unter 0664 31476683 sowie Herr Rauscher vom Bauamt Korneuburg unter 02262 770303 zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

KORNEUBURG
STADTGEMEINDE

STADTGEMEINDE KORNEUBURG | Hauptplatz 39, 2100 Korneuburg

Aktuelle Information für Anrainerinnen und Anrainer

Propst-Bernhard-Straße, Salzstraße und Roßmühlgasse

Korneuburg, Juli 2026

Informationsschreiben zu den Kanalbauarbeiten in der Propst-Bernhard-Straße und zu temporären Parkmöglichkeiten

Sehr geehrte Anrainerinnen und Anrainer!

Die Stadtgemeinde Korneuburg informiert Sie darüber, dass in der Propst-Bernhard-Straße umfangreiche Kanalsanierungsarbeiten in offener Bauweise durchgeführt werden müssen.

Die Bauarbeiten beginnen am 3. August 2026 und dauern voraussichtlich bis 4. Dezember 2026. Die Maßnahmen sind erforderlich, um die bestehende Kanalinfrastruktur zu erneuern und die Abwasserentsorgung auch künftig sicher und zuverlässig gewährleisten zu können.

Uns ist bewusst, dass die Bauarbeiten mit Einschränkungen verbunden sind. Gemeinsam mit dem ausführenden Unternehmen, der Firma Leithäusl, sind wir bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anrainerinnen und Anrainer so gering wie möglich zu halten.

Ablauf der Bauarbeiten
Die Arbeiten werden in sechs Bauphasen durchgeführt. Die jeweiligen Sperren sind erforderlich, da die betroffenen Bereiche für die Baustelleneinrichtung und die Verlegung der Leitungen benötigt werden.

1. Bauphase – Dauer ca. 1 Woche
Halbseitige Sperre der Bisamberger Straße. Die Umleitung erfolgt über die Roßmühlgasse.

2. Bauphase – Dauer ca. 4 Wochen
Totalsperre des südlichen Abschnitts der Propst-Bernhard-Straße bis zur Kreuzung mit der Roßmühlgasse. Die Zufahrt erfolgt entsprechend der ausgeschilderten Umleitung. Für Anrainerinnen und Anrainer ist die Zufahrt nur eingeschränkt möglich.

3. Bauphase – Dauer ca. 1 Woche
Totalsperre des Kreuzungsbereichs Propst-Bernhard-Straße/Roßmühlgasse. Zusätzlich kann der Parkplatz der Raiffeisenbank in diesem Zeitraum nicht benutzt werden.

4. Bauphase – Dauer ca. 2 Wochen
Verlegung der Totalsperre auf den nördlichen Abschnitt der Propst-Bernhard-Straße zwischen der Kreuzung mit der Roßmühlgasse und der Salzstraße. Die Verkehrsführung wird entsprechend angepasst. Für Anrainerinnen und Anrainer ist die Zufahrt nur eingeschränkt möglich.

5. Bauphase – Dauer ca. 2 Tage
Totalsperre des Kreuzungsbereichs Propst-Bernhard-Straße/Salzstraße. Die Verkehrsführung und die Halteverbote werden angepasst, um die Zufahrt für Einsatzfahrzeuge sowie für Anrainerinnen und Anrainer sicherzustellen. Eine Durchfahrt durch die Salzstraße ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Die Salzstraße wird als Sackgasse mit einer Umkehrmöglichkeit geführt.

6. Bauphase – Dauer ca. 4 Wochen
Totalsperre des nördlichen Abschnitts der Propst-Bernhard-Straße ab der Salzstraße bis zum Bankmannring. Die Zu- und Ausfahrt für Anrainerinnen und Anrainer ist nur eingeschränkt möglich. Die Salzstraße wird auch in dieser Bauphase als Sackgasse geführt.

Abschluss der Bauarbeiten
Die abschließenden Kanalsanierungsarbeiten sowie die Wiederherstellung der Verkehrsflächen erfolgen voraussichtlich von 1. bis 4. Dezember 2026.

Wichtige Hinweise
- Die Zu- und Ausfahrt zu den Liegenschaften wird, soweit dies technisch möglich ist, aufrechterhalten. Einschränkungen während einzelner Arbeitsschritte lassen sich jedoch leider nicht vollständig vermeiden.
- Fußgängerinnen und Fußgänger können den Baustellenbereich nur eingeschränkt passieren.
- Bitte beachten Sie die örtliche Beschilderung sowie die vorübergehend eingerichteten Halte- und Parkverbote.
- Müllabfuhr, Rettung, Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte werden über die einzelnen Bauphasen und die damit verbundenen Verkehrsmaßnahmen informiert.

Temporäre Parkmöglichkeiten
Anrainerinnen und Anrainer, die ihre gewohnten Parkmöglichkeiten aufgrund der Bauarbeiten vorübergehend nicht nutzen können, haben die Möglichkeit, eine temporäre Parkberechtigung für die Kurzparkzone B oder D zu beantragen. Bitte senden Sie dafür ein schriftliches Ansuchen per E-Mail an: bauamt@korneuburg.gv.at

Die temporäre Parkberechtigung gilt ausschließlich während jener Bauphasen, in denen die Zu- oder Ausfahrt zu Ihrer Liegenschaft beziehungsweise Ihre bisherige Parkmöglichkeit von den Bauarbeiten betroffen ist.

Dem Informationsschreiben sind eine Übersicht der einzelnen Bauphasen sowie Pläne der zur Auswahl stehenden Parkzonen B und D beigefügt. Bitte geben Sie in Ihrem Ansuchen bekannt:
- Ihren Namen und Ihre Wohnadresse,
- das Kennzeichen des betroffenen Fahrzeugs,
- in welchem Bauabschnitt Ihre Liegenschaft liegt und
- ob Sie eine temporäre Parkberechtigung für die Zone B oder die Zone D beantragen.

Nach Prüfung Ihres Antrags wird die temporäre Parkberechtigung ausgestellt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während der Bauarbeiten.

KORNEUBURG
STADTGEMEINDE

BAUPHASENPLAN



Ihr Bauamt der Stadtgemeinde Korneuburg

KORNEUBURG
STADTGEMEINDE

ZONE B

ZONE D